



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ КК ААТТ

О.А. Мартыненко

«25» июня 2026 г.

**План мероприятий «дорожная карта» по подготовке и внедрению
Типового тиражируемого программного обеспечения в сфере образования
Федеральной государственной информационной системы «Моя школа»
в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» в 2026 году**

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
1	Организационные мероприятия			
1.1.	Утверждение состава ответственных за внедрение ТОР «Моя школа» в образовательной организации	Директор Мартыненко О.А.	Информация направлена в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.07.2026
1.2.	Формирование плана информационной кампании по информированию пользователей ТОР «Моя школа» о внедре-	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А.	Утвержден план информационной кампании. Информация направлена в Министерство образования и науки Красно-	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
	нии ТОР «Моя школа» и мероприятиях, проводимых в рамках внедрения, информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) об использовании сервиса «Госуслуги Моя школа» для доступа к электронному дневнику		дарского края	
1.3.	Обеспечение регистрации педагогических и иных работников в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Не менее 80% педагогических и иных работников образовательной организации имеют учетную запись в ЕСИА	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
	ственных и муницип- альных услуг в элек- тронной форме» (да- лее – ЕСИА)			
1.4.	Обеспечение качества данных для миграции	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Процент ошибок не пре- вышает 5%	01.08.2026
1.5.	Утверждение регламен- та / положения о экс- плуатации и распреде- лении обязанностей при эксплуатации ТОР «Моя школа»	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Информация направлена в Министерство образо- вания и науки Красно- дарского края	25.08.2026
1.6.	Обеспечена регистрация обучающихся и их ро- дителей (законных представителей) в ЕСИА	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Не менее 85% обучаю- щихся образовательной организации прошли ре- гистрацию в ЕСИА	15.09.2026
1.7.	Обеспечена установка приложения «Госуслуги Моя школа» обучаю- щимися и их родителя- ми (законными предста- вителями)	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Не менее 60% обучаю- щихся образовательной организации и их роди- телей (законных предста- вителей) установили приложение «Госуслуги Моя школа»	15.09.2026
2	Тестовая миграция данных образовательной организации			

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
2.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при тестовой миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Получена информация от министерства образования и науки Краснодарского края о соответствии качества данных	01.08.2026
3	Миграция данных образовательной организации			
3.1.	Проведена проверка качества загруженных данных, предоставленных при миграции, обеспечено устранение ошибок	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Протокол проверки корректности загруженных данных	24.08.2026
4	Подготовка к внедрению ТОР «Моя школа в образовательной организации»			
4.1.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (администраторы)	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Все администраторы подключены к ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 20.08.2026
4.2.	Подключение пользователей к ТОР «Моя школа» (педагогические и иные работники образовательной организации)	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Все пользователи образовательной организации подключены к ТОР «Моя школа»	с 20.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки ис- полнения
4.3.	Проведение сквозного тестирования ТОР «Моя школа»	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Сквозное тестирование проведено	с 20.08.2026
4.4.	Предоставление подписанных протоколов сквозного тестирования	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А.	Подписанные протоколы сквозного тестирования направлены в Министерство образования и науки Краснодарского края	28.08.2026
4.5.	Заполнение расписания на 2026/2027 учебный год	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Сафонова Е.И., Глинова Т.А.	Расписание на 2026/2027 учебный год внесено в ТОР «Моя школа»	01.09.2026
4.6.	Обеспечение переноса поступивших заявлений после 07.09.2026 до окончания приемной кампании в профессиональных образовательных организациях	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Данные внесены в ТОР «Моя школа»	с 08.09.2026
5	Подготовка пользователей к работе с ТОР «Моя школа»			
5.1.	Согласование и утверждение плана подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А.	Утвержденный план подготовки пользователей к работе с ТОР «Моя школа» направлен в Министерство образования и науки Краснодарского края	01.08.2026

№ п/п	Мероприятие	Ответственные исполнители	Результат исполнения	Сроки исполнения
5.2.	Обеспечение участия администраторов в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Крентик Ю.Н., Домарев К.М.	Администраторы приняли участие в очных мероприятиях по подготовке к работе с ТОР «Моя школа»	19.07.2026 – 19.08.2026
5.3.	Обеспечено участие педагогических и иных работников образовательной организации в мероприятиях по подготовке к работе в ТОР «Моя школа» (вебинары), прохождение педагогическими работниками дистанционной подготовки	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Все педагогические работники прошли дистанционную подготовку	01.08.2026 – 01.09.2026
5.4.	Обеспечено участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	Директор Мартыненко О.А. Ответственные Бережная Н.А., Домарев К.М.	Пользователи ТОР «Моя школа» приняли участие в вебинарах по часто задаваемым вопросам	с 01.09.2026 до 01.11.2026 еженедельно, далее ежемесячно